



**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

**DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC**

NOME DA PARCERIA: **33ª EDIÇÃO DA VIA SACRA DE SÃO SEBASTIÃO.**

NOME DA OSC: **INSTITUTO CULTURAL CHINELO DE COURO**

ENDEREÇO COMPLETO: **Avenida Comercial Casa 29 S/N Residencial do Bosque •**

CNPJ: **05.414.794/0001-53**

RA: **Sao Sebastiao**

UF: **DF**

CEP: **71.694-048**

SITE, BLOG, OUTROS: [www.institutochinelodecouro.org.br](http://www.institutochinelodecouro.org.br)

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: **GILDIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA**

CARGO: **PRESIDENTE**

RG: [REDACTED]

Órgão expedidor: [REDACTED]

CPF: **\*\*\*.388.351-\*\***

**ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA**

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA: **GILDIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA**

FUNÇÃO NA PARCERIA:

CPF: **\*\*\*.388.351-\*\***

RG: [REDACTED]

Órgão expedidor: [REDACTED]

TELEFONE: **61991626537**

EMAIL DO RESPONSÁVEL: **gyldivan@gmail.com**

**EMENDA PARLAMENTAR/AÇÃO PPA**

Nº **00265.01 / 2025 • OFÍCIO Nº 13463**

AÇÃO: 9075 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - NO DISTRITO FEDERAL - SUB-AÇÃO: 370

**VALOR TOTAL**

**R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)**

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

TITULO DO PROJETO: **33ª EDIÇÃO DA VIA SACRA DE SÃO SEBASTIÃO.**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

INÍCIO: 17-04-2025 TÉRMINO: 02-06-2025

**OBJETO**

Realização da 33ª Edição da Via Sacra de São Sebastião, com a encenação da Paixão de Cristo por atores amadores da comunidade local. O projeto tem como objetivo promover a manifestação da fé cristã por meio da arte cênica, valorizando os talentos da própria comunidade teatral de São Sebastião - DF. A encenação será realizada ao ar livre, no Morro Bela Vista, em frente ao Parque de Exposições Agropecuárias, proporcionando ao público uma experiência imersiva e emocionante da trajetória de Jesus Cristo até sua crucificação e ressurreição. A iniciativa também visa fomentar a cultura popular, estimular a participação comunitária e contribuir para o fortalecimento da identidade cultural da região.

**APRESENTAÇÃO**

O presente projeto tem como finalidade formalizar a parceria entre o **Instituto Cultural Chinelos de Couro** e a **Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal**, por meio do instrumento de fomento, para a realização da **33ª edição da Via Sacra de São Sebastião**. Trata-se de um espetáculo teatral comunitário, gratuito e de grande porte, que encena a **Paixão de Cristo** ao ar livre, com a participação voluntária de mais de 100 atores amadores da própria comunidade de São Sebastião-DF.

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Via **Sacra de São Sebastião** é uma manifestação cultural, artística e religiosa tradicional, realizada de forma ininterrupta há mais de três décadas, e reconhecida como a **maior encenação ao ar livre da cidade**. O espetáculo mobiliza moradores, voluntários, lideranças religiosas, artistas locais e milhares de espectadores, promovendo o acesso gratuito à arte, à espiritualidade e ao convívio comunitário.

A proposta ganha ainda mais relevância diante do **contexto socioeconômico da Região Administrativa de São Sebastião** cuidada, que figura entre as regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano do Distrito Federal. A cidade carece de equipamentos culturais permanentes, como teatros ou centros culturais públicos. Nesse cenário, a Via Sacra se consolida como um dos únicos momentos em que a população local tem acesso estruturado e gratuito a um espetáculo cênico de grande qualidade artística e valor simbólico.

O projeto é promovido pelo **Instituto Cultural Chinelo de Couro**, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em **25 de setembro de 2002**, com sede em São Sebastião. O Instituto desenvolve ações nas áreas de **cultura, folclore, audiovisual, esporte, inclusão social e cidadania**, sendo reconhecido por sua atuação junto à juventude, à cultura popular e à formação comunitária. É responsável também por outros projetos relevantes como a **Quadrilha Junina Chinelo de Couro**, o grupo teatral **Caminhando com Jesus na Via Sacra** e a **Sociedade Esportiva e Sociedade Esportiva Cavalo de Aço**.

A realização da 33ª edição da Via Sacra contempla ações de formação artística, inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade, fomento à economia criativa local, acessibilidade cultural e fortalecimento das expressões populares. A parceria aqui proposta permitirá a estruturação técnica, operacional e institucional para garantir a qualidade do evento, ampliar seu impacto social e garantir sua segurança como um **patrimônio cultural vivo da cidade de São Sebastião**.

## JUSTIFICATIVA

Realizado em São Sebastião - região com o menor Índice de Desenvolvimento Humano do Distrito Federal - este projeto promove o maior espetáculo cênico a céu aberto da cidade: a tradicional encenação da Paixão de Cristo, mantida há mais de três décadas por voluntários da própria comunidade durante o período da Semana Santa. A ação valoriza a identidade cultural local, fomenta o turismo religioso e impulsiona a economia criativa por meio da inclusão de moradores em situação de vulnerabilidade social. A continuidade deste projeto é justificada pelos seguintes pilares:

### **A - Ações de Fomento à Cultura**

A Via Sacra é uma das mais relevantes manifestações culturais do Distrito Federal, promovendo o acesso à cultura por meio de uma experiência artística única. O projeto estimula o desenvolvimento de habilidades em artes cênicas, produção, cenografia e figurino, especialmente entre jovens e adultos da comunidade, promovendo a formação cultural e artística da população local.

### **B - Fomento à Economia**

A realização do espetáculo envolve diretamente costureiras, marceneiros, artistas plásticos, maquiadores, técnicos de som e luz, além de ambulantes e pequenos empreendedores locais. A movimentação da cadeia produtiva cultural e o estímulo à economia criativa geram renda temporária, circulação de recursos e fortalecimento da economia local.

### **C - Importância Social**

O projeto oferece oportunidades de inclusão social e protagonismo para jovens e adultos em situação de risco, funcionando como ferramenta de transformação pessoal e comunitária. A atuação voluntária na montagem da encenação fortalece o senso de pertencimento, estimula valores cristãos e promove a convivência pacífica e o respeito às diferenças.

### **D - Acessibilidade Cultural**

O projeto está comprometido com a promoção da acessibilidade plena e com o cumprimento das obrigações legais previstas no Anexo II da Portaria nº 09/2023 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. As seguintes ações serão implementadas:

- **Audiodescrição:** Narração ao vivo por fones de ouvido para pessoas com deficiência visual, descrevendo cenários, figurinos, expressões e movimentações dos personagens.
- **Tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais):** Intérprete posicionado em local visível durante todo o espetáculo para garantir a compreensão por pessoas surdas.
- **Espaço reservado para cadeirantes:** Área com boa visibilidade e de fácil acesso para pessoas com deficiência física e seus acompanhantes..
- **Equipe capacitada:** Profissionais treinados para atender o público com deficiência de maneira empática, segura e eficiente.

### **E - Ações de Cumprimento das Leis “Não é Não” (Lei 14.786/2023) e “Por Todas Elas” (Lei 7.241/2023)**

O projeto da Via Sacra integrará ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo um ambiente seguro e acolhedor para todas as pessoas:

- **Criação de um ponto de apoio “Por Todas Elas”:** Local identificado para acolhimento, orientação e escuta de mulheres em situação de vulnerabilidade, com equipe sensibilizada e capacitada.
- **Divulgação do protocolo “Não é Não”:** Campanha educativa com faixas, cartazes e vídeos nas redes sociais do projeto,

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

reforçando o respeito às mulheres e o combate ao assédio.

- **Capacitação das equipes:** Oficinas para produção, voluntários e seguranças sobre condutas adequadas, canais de denúncia e legislação vigente.

## DESCRIÇÃO DO PROJETO

A presente proposta tem como objeto a realização da **33ª Via Sacra de São Sebastião - Edição 2025**, espetáculo cênico-religioso que encena a Paixão de Cristo, protagonizado por artistas amadores da própria comunidade de São Sebastião - DF. O evento ocorrerá no dia **18 de abril de 2025**, no **Morro Bela Vista**, em frente ao Parque de Exposições Agropecuárias da cidade, com público estimado em **5.000 pessoas**.

Reconhecida como o maior espetáculo ao ar livre da região, a Via Sacra reúne mais de **100 atores e figurantes voluntários**, todos moradores locais. A encenação é dividida em 14 estações que representam os momentos da Paixão de Cristo, com o público distribuído entre os atos. O espetáculo utiliza iluminação cênica, trilha sonora, narração, efeitos especiais, figurinos artesanais e ambientações simbólicas para proporcionar uma experiência artística, cultural e espiritual de grande impacto social.

### Etapas do Projeto

#### 1. Pré-Produção

- Formação da equipe técnica e definição do cronograma;
- Reuniões com lideranças locais e grupos comunitários;
- Ensaios e oficinas teatrais com os participantes;
- Confeccção artesanal de cenários e figurinos;
- Criação da identidade visual e plano de divulgação.

#### 2. Produção

- Montagem da estrutura com som, iluminação, geradores, tendas e banheiros químicos;
- Ações de acessibilidade: intérprete de Libras, audiodescrição e área adaptada para PCDs e idosos;
- Realização da **Missa do Beijo da Cruz** às 15h;
- Início do espetáculo às 17h, com conclusão por volta das 20h30.

#### 3. Pós-Produção

- Desmontagem da estrutura e organização de registros;
- Pagamento de fornecedores e elaboração de relatórios;
- Registro fotográfico, audiovisual e clipping de mídia do evento.

### Finalidades do Projeto

- Valorizar a cultura popular e a tradição da Paixão de Cristo como expressão artística e religiosa;
- Promover o protagonismo juvenil e a inclusão social por meio do teatro comunitário;
- Ampliar o acesso à cultura em região com baixo IDH, estimulando a formação de público;
- Fomentar a economia criativa local, gerando renda e oportunidades de trabalho temporário;
- Fortalecer o espírito comunitário, o diálogo intergeracional e os valores cristãos de solidariedade e paz.

### Escopo do Projeto

O projeto contempla:

- Realização do espetáculo com estrutura profissional de som, luz e segurança;
- Produção de figurinos e cenários originais;
- Formação artística por meio de oficinas e ensaios;
- Ações de acessibilidade e inclusão;
- Comunicação visual e ampla divulgação;
- Registro documental audiovisual do evento;
- Prestação de contas conforme as normas do fomento público.

Trata-se de uma ação cultural de grande porte, com caráter **educativo, artístico, religioso e social**, que promove **integração comunitária e desenvolvimento local por meio da arte**.

## ANÁLISE DO CENÁRIO

A Região Administrativa de São Sebastião - DF apresenta características sociais e econômicas que justificam a implantação de projetos

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

culturais com foco em inclusão, formação e acesso gratuito à arte. Trata-se de uma das regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Distrito Federal, marcada por parcelamentos urbanos irregulares, déficit de equipamentos culturais e altos índices de vulnerabilidade social, especialmente entre jovens e famílias de baixa renda.

A cidade não conta com teatro, cinema ou centro cultural público estruturado, o que torna ainda mais relevantes as ações culturais comunitárias, como a Via Sacra. Esta se configura como uma das poucas oportunidades de contato da população com manifestações artísticas de qualidade, gratuitas e acessíveis. Realizada de forma ininterrupta há mais de três décadas, a Via Sacra de São Sebastião consolidou-se como a principal manifestação cultural, religiosa e artística do território, mobilizando milhares de pessoas anualmente.

A realidade local também evidencia o risco de exclusão social e a ociosidade de jovens, especialmente em contextos marcados pela violência, evasão escolar e desemprego. Nesse sentido, a realização da **33ª edição da Via Sacra** representa uma ação de forte impacto sociocultural, ao promover o envolvimento direto de mais de 100 jovens e adultos da comunidade como atores, cenógrafos, figurinistas, produtores e colaboradores voluntários.

**A proposta de parceria atuará de forma estratégica para:**

- **Qualificar artisticamente os participantes**, por meio de workshops e ensaios formativos;
- **Gerar oportunidades de participação ativa para jovens em situação de vulnerabilidade**, estimulando autoestima, disciplina, expressão artística e pertencimento comunitário;
- **Garantir o acesso gratuito à cultura para o público geral**, estimado em cerca de 5 mil pessoas, por meio da realização de um espetáculo de grande porte, com estrutura profissional e ações de acessibilidade;
- **Fortalecer a economia criativa local**, por meio da contratação de serviços, confecção de figurinos, cenários e apoio logístico, gerando renda e impacto econômico para pequenos empreendedores locais.

**População Diretamente Beneficiada**

- **Atores, figurantes e equipe voluntária**: aproximadamente 120 pessoas da própria comunidade envolvidas diretamente na produção e execução do espetáculo;
- **Jovens em situação de vulnerabilidade social**: públicos prioritários envolvidos em oficinas, ensaios e atividades formativas;
- **Público geral estimado**: cerca de 5.000 espectadores, moradores de São Sebastião e regiões vizinhas, que terão acesso gratuito ao evento;
- **Profissionais da economia criativa**: costureiras, cenógrafos, técnicos de som e luz, intérpretes de Libras e outros prestadores de serviços contratados localmente.

**EIXOS DE ATUAÇÃO**

O objeto da presente parceria é a **realização da 33ª edição da Via Sacra de São Sebastião**, um espetáculo teatral comunitário gratuito, que encena a Paixão de Cristo com a participação voluntária de mais de 100 moradores da cidade. A proposta se insere no campo da **cultura popular**, promovendo a inclusão social, o fortalecimento da local e o fomento à economia criativa.

seguintes estãoAs ações do projeto estão distribuídas entre os seguintes **eixos de atuação** :

**Cultura e Artes Cênicas**

- Encenação da Paixão de Cristo com atores locais;
- Ensaios teatrais e produção de figurinos e cenários;
- Promoção de práticas artísticas comunitárias.

**Inclusão Social**

- Envolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade;
- Oficinas formativas e incentivo ao protagonismo local;
- Valorização do trabalho voluntário e da cidadania.

**Economia Criativa**

- Contratação de mão de obra local;
- Geração de renda por meio da produção cultural;
- Movimentação de serviços como costura, iluminação, som e comunicação.

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

**D - Acessibilidade Cultural**

O projeto da 33ª Via Sacra de São Sebastião está comprometido com a promoção da acessibilidade e da inclusão, conforme orientações do Anexo II da Portaria nº 09/2023 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. As ações previstas visam garantir o acesso pleno de pessoas com deficiência à experiência cultural do espetáculo, promovendo a fruição de bens, produtos e atividades culturais com equidade. Serão implementadas as seguintes medidas:

- **Audiodescrição ao vivo:** Serviço de narração descritiva transmitida por fones de ouvido, que comunica elementos visuais importantes do espetáculo, como expressões faciais, cenários, figurinos e movimentações cênicas, permitindo que pessoas com deficiência visual compreendam integralmente a encenação.
- **Tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais):** Intérprete profissional posicionado em local visível ao público durante toda a apresentação, garantindo o acesso ao conteúdo do espetáculo por pessoas surdas ou com deficiência auditiva.
- **Espaço reservado para cadeirantes e acompanhantes:** Área com boa visibilidade, de fácil acesso e com segurança, destinada a pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida e seus acompanhantes.
- **Equipe capacitada:** Os colaboradores do evento receberão orientação prévia sobre atendimento inclusivo, garantindo acolhimento respeitoso e seguro a todos os públicos. Essas ações reforçam o compromisso do projeto com o acesso universal e o respeito à diversidade, atendendo às normas de acessibilidade previstas em lei.

**ALINHAMENTO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS**

O presente projeto tem como objeto a **realização da 33ª edição da Via Sacra de São Sebastião - Edição 2025**, um espetáculo teatral comunitário e gratuito que encena a Paixão de Cristo com mais de 100 atores voluntários da própria cidade. A proposta fortalece a **cultura popular**, promove a **inclusão social**, valoriza a **identidade local** e fomenta a **economia criativa**.

O projeto está alinhado com as políticas públicas culturais do DF e do Governo Federal, especialmente nos seguintes pontos:

- **Acesso democrático à cultura**, por meio de evento gratuito e aberto ao público;
- **Valorização das tradições populares e religiosas locais**;
- **Formação e protagonismo juvenil**, com inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade;
- **Geração de renda** com a contratação de serviços e produção de estatuetas com a contratação de serviços e produção de figurinos e cenários;
- **Promoção da cidadania cultural e inclusão social**;
- **Ações afirmativas de acessibilidade** que garantem a participação de todos os públicos.

O projeto se articula com as diretrizes do **Sistema Nacional de Cultura (SNC)**, **Política Nacional de Cultura Viva**, **Plano Distrital de Cultura** e **Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE)**, promovendo o direito à cultura, a diversidade e a participação comunitária.

**Acessibilidade Cultural**

Atendendo à **Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015)** e à legislação distrital, o projeto prevê:

- **Intérpretes de Libras** durante o evento;
- **Área reservada** para pessoas com deficiência e idosos;
- **Equipe de apoio preparada** para orientar o público com mobilidade reduzida.

**Protocolos de Proteção às Mulheres**

Em conformidade com as leis **7.241/2023 (DF)** e **14.786/2023 (Federal)**, o projeto adotará os protocolos das campanhas "**Não é Não**" e "**Por Todas Elas**" com as seguintes medidas:

1. **Divulgação nas redes sociais** sobre os direitos das mulheres e medidas de proteção;
2. **Mensagens nos telões** durante o evento com orientações contra assédio e violência;
3. **Equipe capacitada** para acolhimento e intervenção em situações de risco.

**SUBPROJETOS OU PLANOS COMPLEMENTARES**

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

NÃO SE APLICA.

**CONTRAPARTIDA**

Não se aplica

**METODOLOGIA DAS AÇÕES**

A execução da 33ª edição da Via Sacra de São Sebastião – é organizada em três fases: **Pré-produção, Produção e Pós-produção**, conforme descrito a seguir:

**1. PRÉ-PRODUÇÃO**

**Período:** 17/04 a 02/06/2025

**Objetivo:** Planejar e organizar as condições estruturais, técnicas e artísticas possíveis para a execução do projeto.

**Público-alvo:** Equipe técnica, Equipe técnica, artistas voluntários, jovens da comunidade, palestras de serviço.

**Ações previstas:**

- Composição da equipe técnica e administrativa do projeto;
- Contratação de discussão de serviço;
- Definição de cronograma e plano de execução;
- Elaboração da identidade visual do projeto;
- Divulgação nas redes sociais e com carro de som;
- Início dos ensaios com os atores voluntários;
- Confecção de figurino e acessórios artesanais;
- Construção dos cenários e adereços.

**2. PRODUÇÃO**

**Período:** 18/04 a 19/04/2025

**Objetivo:** Realizar a encenação da Via Sacra com estrutura adequada, segurança, acessibilidade e qualidade artística, no Morro Bela Vista, em frente ao Parque de Exposições Agropecuárias de São Sebastião – DF.

**Público-alvo:** Atores e figurantes, equipe técnica e comunidade em geral (cerca de 5 mil pessoas).

**Ações previstas (18/04/2025):**

- **07h às 14h:** Finalização das etapas de montagem das estruturas (palcos, som, iluminação, acessibilidade, sinalização e segurança);
- **09h às 12h:** Reunião com atores e direção cênica para os últimos ajustes;
- **14h às 16h:** Maquiagem de todos os atores;
- **16h às 17h:** Preparação e vestimenta dos figurinos;
- **15h:** Celebração religiosa do Beijo da Cruz;
- **17h às 20h30:** Realização da encenação da Via Sacra.

**3. PÓS-PRODUÇÃO**

**Período:** 20/04 a 02/06/2025

**Objetivo:** Encerrar técnicas a execução da parceria, organizando os documentos, relatórios e materiais comprobatórios.

**Público-alvo:** Equipe administrativa e órgãos de controle.

**Ações previstas:**

- Pagamento dos fornecedores e negociações de serviço;
- Organização da documentação comprobatória;
- Elaboração do relatório de cumprimento do objeto;
- Relatório financeiro e prestação de contas;
- Produção final do registro audiovisual e clipping de mídia.

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

**RESULTADOS ESPERADOS**

- **Realização com excelência da 33ª edição da Via Sacra de São Sebastião**, reunindo mais de 100 atores voluntários da própria comunidade e mobilizando um público estimado de **5.000 (cinco mil) pessoas**.
- **Promoção do acesso gratuito à cultura**, proporcionando à população da Região Administrativa de São Sebastião um espetáculo cênico de grande porte, com qualidade artística e valor simbólico, religioso e comunitário.
- **Fomento à economia criativa local**, por meio da contratação de serviços e profissionais nas áreas de produção cultural, figurino, cenografia, segurança, comunicação, tradução em Libras, entre outros.
- **Valorização da cultura popular** e preservação das tradições religiosas da cidade, fortalecendo a identidade coletiva da comunidade de São Sebastião.
- **Estímulo à convivência intergeracional**, promovendo o diálogo e o respeito entre diferentes faixas etárias, unidas em torno de um projeto artístico de interesse comum.
- **Oferta de ações de acessibilidade**, como tradução em Libras e espaços adaptados para idosos e PCDs, garantindo um evento inclusivo e democrático.
- **Formação de plateia e despertar vocacional para as artes cênicas**, por meio da participação direta dos moradores na produção, atuação e organização do espetáculo.
- **Geração de registros documentais e artísticos** por meio de filmagens, fotografias e materiais de divulgação, permitindo a memória, o fornecimento de contas e a replicação da iniciativa em outras localidades.

**DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES**

**META 1: Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção:**

**Unidades/Públicos-alvo:** - JOVEM ADULTO - AMBOS OS SEXOS - 30 A 59 ANOS - NÃO SE APLICA  
- SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)

**Definição dos Meios/Parâmetros para Aferição**

A aferição do cumprimento das metas e etapas do projeto será realizada por meio de **instrumentos de comprovação, monitoramento e documentação**, que garantem a transparência e a regularidade da execução. Serão utilizados os seguintes meios e parâmetros:

1. **Registros Fotográficos e Audiovisuais**  
Captura de imagens e vídeos das atividades realizadas (ensaios, apresentações, oficinas, montagem da estrutura, etc.).
2. **Relatórios de Execução**  
Elaboração de relatórios parciais e final contendo a descrição das ações realizadas, cumprimento de metas, dificuldades e resultados obtidos.
3. **Listas de Presença e Participação**  
Utilizadas especialmente em reuniões, workshops e ensaios para comprovar o envolvimento dos participantes.
4. **Contratos e Recibos de Prestadores de Serviço**  
Documentos que comprovam a contratação dos serviços previstos no plano (estrutura, audiovisual, segurança, etc.).
5. **Comprovantes de Divulgação**  
Registro de publicações em redes sociais, materiais gráficos impressos, carros de alguns e inserções em mídias.
6. **Materiais Produzidos**  
Cópias digitais ou físicas dos materiais de comunicação, identidade visual e peças gráficas.
7. **Clipping de Mídia**  
Coleta de materiais jornalísticos, postagens, reportagens ou menções ao evento em veículos de comunicação e redes sociais.
8. **Documentos Fiscais e Financeiros**  
Notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento relativos à execução do projeto.

**DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 1**

Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
-------	---------------------	-------

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

1.1	<p><b>Contratação e recursos humanos</b></p> <p>A aferição do cumprimento das metas e etapas do projeto será realizada por meio de instrumentos de comprovação, monitoramento e documentação, que garantem a transparência e a regularidade da execução. Serão utilizados os seguintes meios e parâmetros: 1. Registros Fotográficos e Audiovisuais Captura de imagens e vídeos das atividades realizadas (ensaios, apresentações, oficinas, montagem da estrutura, etc.). 2. Relatórios de Execução Elaboração de relatórios parciais e final contendo a descrição das ações realizadas, cumprimento de metas, dificuldades e resultados obtidos. 3. Listas de Presença e Participação Utilizadas especialmente em reuniões, workshops e ensaios para comprovar o envolvimento dos participantes. 4. Contratos e Recibos de Prestadores de Serviço Documentos que comprovam a contratação dos serviços previstos no plano (estrutura, audiovisual, segurança, etc.). 5. Comprovantes de Divulgação Registro de publicações em redes sociais, materiais gráficos impressos, carros de alguns e inserções em mídias. 6. Materiais Produzidos Cópias digitais ou físicas dos materiais de comunicação, identidade visual e peças gráficas. 7. Clipping de Mídia Coleta de materiais jornalísticos, postagens, reportagens ou menções ao evento em veículos de comunicação e redes sociais. 8. Documentos Fiscais e Financeiros Notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento relativos à execução do projeto.</p>	<p>I: 17-04-2025 T: 02-06-2025</p>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO**

**META 1: Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção:**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
1.4.1	<p><b>COORDENADOR GERAL</b></p> <p>Contratação de profissional via Pessoa Jurídica, podendo ser MEI, para atuar como Coordenador(a) Geral do projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião, no período de 17/04/2025 a 02/06/2025, com dedicação de 6 horas por dia e Carga horária mínima de 30 horas semanais.</p> <p>O(a) profissional será responsável por coordenar todas as etapas do projeto (pré-produção, produção e pós-produção), supervisionar as equipes envolvidas, acompanhar a execução das atividades, elaborar cronogramas e manter contato direto com o contratante.</p>	1,00	MÊS (MENSAL)	6.071,07	R\$ 6.071,07
1.4.2	<p><b>COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b></p> <p>Contratação de profissional via Pessoa Jurídica, podendo ser MEI, para atuar na melhoria administrativa e financeira do projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião, no período de 17/04/2025 a 02/06/2025, com dedicação de 6 horas por dia.</p> <p>As atividades incluem formalização de contratações, solicitação de notas fiscais, pagamentos, controle de conta corrente, conciliação bancária e prestação de contas.</p>	1,00	MÊS (MENSAL)	4.000,00	R\$ 4.000,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
1.4.3	<p><b>COORDENADOR DE PRODUÇÃO</b></p> <p>-Contratação de profissional via Pessoa Jurídica , podendo ser MEI , para atuar como Coordenador(a) de Produção do projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião , no período de 17/04/2025 a 02/06/2025dedicação, com dedicação de 6 horas por dia e e Carga horária minima de 30 horas semanais .</p> <p>Responsável pelo planejamento da produção e pós-produção do evento , acompanhamento da execução, formalização de propostas, realização de acompanhamento, avaliação de resultados e garantia do padrão de qualidade</p>	1,00	MÊS (MENSAL)	4.381,58	R\$ 4.381,58
1.4.4	<p><b>ASSISTENTE DE PRODUÇÃO</b></p> <p>Contratação de profissional via Pessoa Jurídica , podendo ser MEI , para atuar como Assistente de Produção do projetodo projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião , no período de 17/04/2025 a 08/05/2025 , com dedicação de 6 horas por dia .</p> <p>O(a) profissional será responsável por auxiliar Auxiliar no planejamento e na execução das etapas de produção e pós-produção, prestando suporte direto às coordenações geral, de produção e administrativa em todas as fases do projeto.</p>	3,00	SEMANA (SEMANAL)	618,00	R\$ 1.854,00
					<b>R\$ 16.306,65</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 16.306,65**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

**Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção:**

Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
<b>Contratação e recursos humanos</b>				
contratação de equipe tecnica	são sebastião	-	17-04-2025	02-06-2025

**META 2: Contratações Artísticas**

**Unidades/Públicos-alvo:** - JOVEM ADULTO - AMBOS OS SEXOS - 30 A 59 ANOS - NÃO SE APLICA  
- SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)

**Definição dos Meios/Parâmetros para Aferição**

Todos os artistas envolvidos na **33ª edição da Via Sacra de São Sebastião - Edição 2025** são **voluntários da própria comunidade** , e **doam seu tempo e talento de forma gratuita** , por entenderem o valor cultural, religioso e social do espetáculo. Trata-se de um evento tradicional, que envolve mais de 100 atores e figurantes locais, motivados pelo compromisso com a fé, a arte e o fortalecimento comunitário. Assim, **não há contratação de artistas remunerada** , e essa etapa não está prevista no orçamento do projeto.

**DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 2**

Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
-------	---------------------	-------

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

2.1	<b>artistas</b> Todos os artistas envolvidos na 33ª edição da Via Sacra de São Sebastião – Edição 2025 são voluntários da própria comunidade , e doam seu tempo e talento de forma gratuita , por entenderem o valor cultural, religioso e social do espetáculo. Trata-se de um evento tradicional, que envolve mais de 100 atores e figurantes locais, motivados pelo compromisso com a fé, a arte e o fortalecimento comunitário. Assim, não há contratação de artistas remunerada , e essa etapa não está prevista no orçamento do projeto.	I:
		T:

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

**Contratações Artísticas**

Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
<b>artistas</b>				
não haverá contratação de artistas		-		

**META 3: Contratações de Estruturas e Serviços Especializados**

**Unidades/Públicos-alvo:** - JOVEM ADULTO - AMBOS OS SEXOS - 30 A 59 ANOS - NÃO SE APLICA - SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)

**Definição dos Meios/Parâmetros para Aferição**

A execução da **33ª edição da Via Sacra de São Sebastião** contará com a **contratação de estruturas e serviços especializados** fundamentais para a realização segura, acessível e adequada do espetáculo, garantindo a qualidade da experiência do público e as previsões do evento no espaço aberto.

**Ações previstas nesta etapa:**

- **Localização de equipamentos de sonorização e iluminação profissional** , para atender as 14 estações do percurso da encenação;
- **Localização de geradores** de energia para garantir o pleno funcionamento dos sistemas técnicos em local sem infraestrutura elétrica adequada;
- **Localização de banheiros químicos** , oferecendo condições sanitárias adequadas ao público presente;
- **Montagem de tendas de apoio** , para cobertura de pontos estratégicos como apoio técnico, primeiros socorros, cooperativos e acolhimento do público prioritário (idosos, PCDs);
- **Montagem de alambrados, graus e barreiras** , para organização do fluxo do público e segurança;
- **Instalação de telão com transmissão ao vivo** , garantindo visibilidade do espetáculo para quem estiver nas áreas mais distantes;
- **Serviços de filmagem e registro audiovisual profissional** , para documentação do evento, prestação de contas e preservação da memória cultural da ação.

**Objetivo da etapa:**

Garantir a **infraestrutura técnica, operacional e de apoio necessária** à realização de evento em local aberto, com segurança, acessibilidade e qualidade artística.

**Indicadores de aferência:**

- Contratos com fornecedores contratados e dentro do cronograma;
- Registros fotográficos de montagem e utilização das estruturas;
- Funcionamento técnico durante o evento sem intercorrências;
- Inclusão de comprovantes fiscais e recibos na prestação de contas.

**DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 3**

Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
-------	---------------------	-------

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

3.1	<p><b>Contratações de Estruturas e Serviços Especializados</b></p> <p>A execução da 33ª edição da Via Sacra de São Sebastião contará com a contratação de estruturas e serviços especializados fundamentais para a realização segura, acessível e adequada do espetáculo, garantindo a qualidade da experiência do público e as previsões do evento no espaço aberto. Ações previstas nesta etapa: Localização de equipamentos de sonorização e iluminação profissional, para atender as 14 estações do percurso da encenação; Localização de geradores de energia para garantir o pleno funcionamento dos sistemas técnicos em local sem infraestrutura elétrica adequada; Localização de banheiros químicos, oferecendo condições sanitárias adequadas ao público presente; Montagem de tendas de apoio, para cobertura de pontos estratégicos como apoio técnico, primeiros socorros, cooperativos e acolhimento do público prioritário (idosos, PCDs); Montagem de alambrados, graus e barreiras, para organização do fluxo do público e segurança; Instalação de telão com transmissão ao vivo, garantindo visibilidade do espetáculo para quem estiver nas áreas mais distantes; Serviços de filmagem e registro audiovisual profissional, para documentação do evento, prestação de contas e preservação da memória cultural da ação. Objetivo da etapa: Garantir a infraestrutura técnica, operacional e de apoio necessária à realização de evento em local aberto, com segurança, acessibilidade e qualidade artística. Indicadores de aferência: Contratos com fornecedores contratados e dentro do cronograma; Registros fotográficos de montagem e utilização das estruturas; Funcionamento técnico durante o evento sem intercorrências; Inclusão de comprovantes fiscais e recibos na prestação de contas.</p>	<p>I: 17-04-2025 T: 02-06-2025</p>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO**

**META 3: Contratações de Estruturas e Serviços Especializados**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
3.3.1	<b>ALAMBRADO FECHAMENTO CEGO</b> Locação de 400 metros lineares de Fechamento, de placas metálicas de 2,20m x 2,40m, com esbirras para fixação e sem pontas de lança, com portões para saídas de emergência e placas de identificação. será contratada uma pessoa jurídica ou MEI para a prestação do serviço	400,00	METRO	15,00	R\$ 6.000,00
3.3.2	<b>GERADOR DE ENERGIA MÓVEL-</b> Serviço de Locação de 01 Gerador de energia móvel, silencioso, com capacidade mínima de 140KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz com combustível, operador de cabos elétricos para ligação. Será contratada uma pessoa jurídica ou MEI para a prestação do serviço.	1,00	DIA	2.000,00	R\$ 2.000,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
3.3.3	<p><b>SONORIZAÇÃO</b></p> <p>Locação de sistema de sonorização médio Porte, a ser utilizado nos espaços de apresentação Cinedro, Santa Ceia; Monte das oliveiras e Pilatos. Os equipamentos são formados por: 08 line array horizontal 02 falantes de 10" + drive; 02 line array vertical 04 falantes de 8" + drive; 04 subwoofer 02 falantes de 18"; 02 subwoofer 01 falante de 18"; 02 subwoofer ativo/ passivo 15"; 04 line array ativo 02 falantes de 8" + drive; 02 rack de amplificadores completo com processador digital; 01 mesa de som digital 32 canais; 02 caixas de retorno 12" + drive; 01 amplificador para retorno; 01 rack para vias de retorno de fone; 02 multicabos multivias; 24 cabos xlr para microfones; 08 microfones com fio; 01 kit microfones para bateria; 06 direct box; 02 microfones sem fio; 01 computador portatil notebook. será contratada pessoa jurídica/Mei para a prestação do serviço.</p>	1,00	DIA	7.000,00	R\$ 7.000,00
3.3.4	<p><b>BANHEIRO QUIMICO PARTÁTIL PCD</b></p> <p>-Banheiro químico portátil, em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, suspiro de 3" do tipo chaminé, com caixa de dejetos com capacidade para 220lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório. modelo adaptado para Pessoas com Deficiência (PCD), com área interna ampliada para manobras de cadeira de rodas sendo 2 masculinos e 2 femininos. ( serão 4 banheiros por 1 dia)</p>	4,00	DIA	204,00	R\$ 816,00
3.3.5	<p><b>BANHEIRO QUÍMICO</b></p> <p>Montagem e desmontagem de um conjunto de 16 (dezesesseis) banheiros químicos individuais (para 01 dia), portáteis, em polietileno com teto translúcido, medindo 1,16m de frente x 1,22 m de fundo, sendo 08 (oito) banheiros femininos, 08 (oito) masculinos . será contratada pessoa jurídica/Mei para a prestação do serviço.</p>	16,00	DIA	175,00	R\$ 2.800,00
3.3.6	<p><b>ESTRUTURAS METÁLICA</b></p> <p>Locação de 45 metros de estrutura de EQ-30 (BOX TRUSS) com base de sustentação com o fim de ser utilizada como Grid de iluminação, dentre outras funções. será contratada pessoa jurídica/Mei para a prestação do serviço.</p>	45,00	METRO	36,00	R\$ 1.620,00
3.3.7	<p><b>TENDAS 06X06</b></p> <p>Contratação de pessoa jurídica, podendo ser MEI, para a locação de 5 tendas com as seguintes especificações: Medidas: 6m (frente) x 6m (profundidade) x 2m (altura nos pés de sustentação) Estrutura: tubo galvanizado com cobertura tipo pirâmide em lona branca As tendas serão utilizadas para atender os órgãos de apoio, equipe técnica e para a proteção dos camarins durante a realização do evento. ( 5 tendas por 1 dia)</p>	5,00	UNIDADE	550,00	R\$ 2.750,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
3.3.8	<p><b>LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA 8X7</b></p> <p>Locação de palco com cobertura e carpete, medindo 8 metros de largura por 7 metros de profundidade , com estrutura metálica EQ-30 , atendendo aos critérios de segurança, estabilidade e funcionalidade, garantindo condições adequadas para atividades religiosas em espaço aberto.</p> <p>A contratação será realizada junto a pessoa jurídica ou MEI, mediante emissão de nota fiscal. .</p> <p>O serviço será prestado no dia 18 de abril de 2025 .</p>	1,00	DIA	5.500,00	R\$ 5.500,00
3.3.9	<p><b>ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE-</b></p> <p>01 Consoles de iluminação de 2048 canais sendo 1 de standby (Avolites pearl 2010, Avolites tiger touch, grand MA pc wing ou similar);</p> <p>Rack de dimmer com 16 canais de 4000 watts;</p> <p>36 canais de pro power;</p> <p>16 refletores de led de 12 watts;</p> <p>4 elipsoidais de 36 graus;</p> <p>8 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5;</p> <p>2 strobos atômico 3000;</p> <p>2 máquinas de fumaça de 3000 watts;</p> <p>2 ventiladores;</p> <p>12 Movings beams;</p> <p>2 refletores minibrut de 6 lâmpadas;</p> <p>1 técnico e 2 auxiliares.. A contratação será feita junto a Pessoa Jurídica ou MEI , mediante emissão de nota fiscal</p>	1,00	DIA	5.000,00	R\$ 5.000,00
3.3.10	<p><b>ESTRUTURAS EM OCTANORM P/CAMARINS E STANDESESPÍRITO</b></p> <p>Fornecimento de locação e serviços de Montagem, manutenção e desmontagem de Estrutura em octanorm para montagem de camarins, para ser usado pela equipe de maquiagem/figurino, A contratação será feita junto a Pessoa Jurídica ou MEI , mediante emissão de nota fiscal serem montados 3 camarins 6x6 (6x6=36x3 =108)</p>	108,00	METRO QUADRADO (M <sup>2</sup> )	74,00	R\$ 7.992,00
3.3.11	<p><b>CADEIRAS PLÁSTICAS</b></p> <p>-Locação de 1.500 cadeiras plásticas em PVC , destinadas à área reservada para idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais (PNE) , durante o evento 33ª Via Sacra de São Sebastião .</p> <p>O serviço será executado no dia 18 de abril de 2025 , garantindo conforto e acessibilidade ao público prioritário.</p> <p>A contratação será feita junto a Pessoa Jurídica ou MEI , mediante emissão de nota fiscal .</p>	1.500,00	UNIDADE	3,65	R\$ 5.475,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
3.3.12	<p><b>FIGURINO</b></p> <p>Contratação de pessoa jurídica, podendo ser MEI, para a confecção de 100 peças de figurino de época, destinadas aos atores participantes da encenação da Paixão de Cristo, a ser realizada no dia 18 de abril de 2025. A contratação será feita mediante emissão de nota fiscal.</p> <p>Os figurinos deverão respeitar o contexto histórico da encenação bíblica, com acabamento artístico compatível com o espetáculo e adequado para apresentações em espaço aberto. Especificações dos Figurinos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinédrio (Autoridades Judaicas) Túnicas longas em tecidos encorpados e cores sóbrias, Capas escuras sobre as túnicas, Turbantes com pedrarias, simbolizando autoridade</li> <li>2. Discípulos de Jesus: Túnicas simples e capas em tons terrosos, beges e cinzas e semelhantes e Turbantes escuros em tecido leve.</li> <li>3. Soldados Romanos Anáguas e saias romanas em tecido estruturado, Blusas regatas em napa, simulando armadura Capas vermelhas, Capacetes inspirados no modelo romano clássico. Capacetes inspirados no modelo romano clássico.</li> <li>4. Figurantes e demais personagens: Túnicas de época em tons neutros, Acessórios simples e compatíveis com o período representado.</li> </ol>	100,00	UNIDADE	280,00	R\$ 28.000,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
3.3.13	<p><b>CENOGRAFIA</b></p> <p>Construção de 06 cenários temáticos para o espetáculo da 33ª Via Sacra de São Sebastião , representando passagens centrais da narrativa bíblica da Paixão de Cristo. Os ambientes serão usados para compor os núcleos dramáticos da encenação, com estrutura visual compatível ao período retratado.</p> <p>Cenários a serem construídos:</p> <p>Sinédrio - Onde os dout- Onde os doutores da lei discutem sobre as ações de Jesus de Nazaré.</p> <p>Casa de Zerah - Onde Judas é feito a entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata.</p> <p>Santa Ceia - Última ceia de Jesus com seus discípulos.</p> <p>Palácio de Pilatos - Onde Jesus é julgado e condenado.</p> <p>Crucificação - Representação da sentença de morte e crucificação de Jesus.</p> <p>Ressurreição - Reencontro de Jesus com- Reencontro de Jesus com os discípulos e sua ascensão aos céus.todos os cenários serão compostos por :Madeira e metalon (estrutura e base), isopor (detalhes e formas volumétricas), Fibra de Vidro (acabamentos e reforços) e Tintas diversas (efeitos de envelhecimento, pintura artística e ambientação).</p> <p>A execução será realizada por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal e qualidade artística compatível com o roteiro e o impacto visual da encenação</p>	6,00	SERVIÇO	13.623,07	R\$ 81.738,42
3.3.14	<p><b>KIT LANCHE</b></p> <p>Aquisição de 350 kits de alimentação para atender as equipes de apoio , produção e atores do projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião</p> <p>Cada kit será composto por:</p> <p>01 sanduíche</p> <p>02 barra de cereal</p> <p>01 frutas</p> <p>01 suco de caixinha (200 ml)</p> <p>A entrega será realizada no dia do evento, garantindo suporte nutricional durante as atividades. A contratação será feita junto a Pessoa Jurídica ou MEI , mediante emissão de nota fiscal . Justificativa: Estão previstos 125 integrantes entre atores e figurantes e 50 membros da equipe de produção, totalizando 175 pessoas.</p> <p>Considerando a duração do evento e a necessidade de garantir condições adequadas de alimentação e bem-estar para todos os envolvidos, serão distribuídos dois kits de lanche por pessoa: um antes da apresentação, por volta das 17h, e outro após o encerramento, por volta das 21h. Dessa forma, serão fornecidos 350 kits de lanche no total (175 pessoas x 2 lanches cada = 350).</p>	350,00	UNIDADE	20,00	R\$ 7.000,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
3.3.15	<p><b>ALAMBRADO DISCIPLINADOR DE PÚBLICO</b></p> <p>Localização de 200 metros de alambrado isciplinator de público , composta por graus metálicos medindo 2m x 1m , destinada à delimitação da área técnica do evento 33ª Via Sacra de São Sebastião .</p> <p>A estrutura será utilizada para proteção das instalações, cenários e equipamentos técnicos , garantindo a segurança do público e da equipe</p> <p>O serviço será contratado junto a Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal .</p>	200,00	METRO	10,00	R\$ 2.000,00
3.3.16	<p><b>PAINEL DE LED</b></p> <p>Localização de 16m² de painel de LED de alta definição modelo P4.8mm para usopara uso INDOOR , com as seguintes características técnicas:</p> <p>Brilho: Acima de 6Acima de 6.000 nits</p> <p>Resolução: SMD 4,8 mm real</p> <p>Entradas e saídas:SDI , HDMI , VGA , SDI, HDMI, VGA , computador e controlador</p> <p>Estrutura: Montado em estruturas de alumínio , talas e acessóriosMontado em estruturas de aluminio ( 2 paineis de 4 metros de comprimento, por 2 metros de altura 2x4=8x2=16). O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal .</p>	16,00	METRO QUADRADO (M²)	250,00	R\$ 4.000,00
3.3.17	<p><b>AGUA MINERAL</b></p> <p>Aquisição de 600 garrafas de água mineral de 500 ml , a serem fornecidas para as equipes de produção, apoio, atores e figurantes durante o evento 33ª Via Sacra de São Sebastião , garantindo a hidratação e o bem-estar dos participantes.</p> <p>O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal ..</p>	600,00	UNIDADE	2,30	R\$ 1.380,00
3.3.18	<p><b>SISTEMA DE ATERRAMENTO E ELETRICISTA</b></p> <p>Serviço de fornecimento e instalação de sistema de aterramento elétrico para ode sistema de aterramento elétrico para o evento 33ª Via Sacra de São Sebastião , incluindo:</p> <p>Instalação do sistema de aterramento em linha para proteção contra falhas de isolamento elétrico e descargas atmosféricas .para proteção contra falhas de isolamento elétrico e descargas atmosféricas .</p> <p>Manutenção preventivamanutenção durante o período do evento para garantir a segurança elétrica da estrutura e das instalações .durante o período do evento para garantir a segurança elétrica da estrutura e das instalações.</p> <p>O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal .</p>	1,00	SERVIÇO	4.000,00	R\$ 4.000,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
3.3.19	<b>ACESSÓRIOS : \\\'\\\'SANDÁLIAS DE COURO\\\'\\\'</b> Aquisição de sandálias de couro de época para compor o figurino dos atores da 33ª Via Sacra de São Sebastião, garantindo autenticidade à encenação, O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal .	87,00	UNIDADE	110,00	R\$ 9.570,00
3.3.20	<b>TENDA GALPÃO</b> Locação de tenda galpão com estrutura metálica em Grid Q30 , com dimensões de 20 metros de largura por 30 metros de profundidade (20x30=600 m²) , para uso durante a realização do projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião . A estrutura será utilizada para realização da celebração do beijo da cruz. O serviço será contratado de Pessoa Jurídica ou MEI , mediante emissão de nota fiscal .	600,00	METRO QUADRADO (M²)	20,00	R\$ 12.000,00
3.3.21	<b>EXTINTOR DE INCENDIO</b> Locação de extintores de incêndio (pó químico e/ou CO₂), conforme exigências do Corpo de Bombeiros, para cobertura de áreas do evento com risco de incêndio. Inclui instalação em pontos estratégicos, de fácil acesso, com sinalização adequada, atendendo às normas de segurança vigentes (NBR 12693). Equipamentos com carga dentro do prazo de validade e certificados. será contratado uma Pessoa Jurídica ou MEI , mediante emissão de nota fiscal	6,00	UNIDADE	70,00	R\$ 420,00
3.3.22	<b>Arquibancadas</b> Locação de arquibancada com 8 degraus e com 50 metros de comprimento , destinada ao público durante a encenação da 33ª Via Sacra de São Sebastião . A estrutura deve garantir segurança, visibilidade e conforto , atendendo às normas técnicas vigentes para eventos ao ar livre. O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , mediante emissão de nota fiscal .	62,00	METRO	300,00	R\$ 18.600,00
					<b>R\$ 215.661,42</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 215.661,42**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

**Contratações de Estruturas e Serviços Especializados**

Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
<b>Contratações de Estruturas e Serviços Especializados</b>				
contratação de equipe especializada	são sebastião	-	17-04-2025	02-06-2025

**META 4: Prestação de Serviços de Apoio**

**Unidades/Públicos-alvo:** - JOVEM ADULTO - AMBOS OS SEXOS - 30 A 59 ANOS - NÃO SE APLICA - SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

**Definição dos Meios/Parâmetros para Aferição**

- **Instrumentos de aferência :**
  - Contratos e/ou recibos dos referidos serviços.
  - Relatórios de execução dos serviços (produção, limpeza, segurança etc.).
  - Registro fotográfico e audiovisual da atuação das equipes.
  - Checklists de execução por área.
  - Declarações ou atestados de cumprimento emitidos pela cooperação do projeto.
- **Indicadores :**
  - Número de profissionais contratados por área de apoio.
  - Cumprimento dos prazos e horários especificados.
  - Satisfação da equipe de produção e público com a estrutura e o suporte oferecido.
- **Periodicidade da aferência :**
  - Durante o processo de montagem e realização do evento.
  - Consolidação na fase de prestação de contas (relatório final).

**DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 4**

Etapa	CRONOGRAMA POR DATA	Prazo
4.1	<p><b>Prestação de serviços de apoio</b> Instrumentos de aferência : Contratos e/ou recibos dos referidos serviços. Relatórios de execução dos serviços (produção, limpeza, segurança etc.). Registro fotográfico e audiovisual da atuação das equipes. Checklists de execução por área. Declarações ou atestados de cumprimento emitidos pela cooperação do projeto. Indicadores : Número de profissionais contratados por área de apoio. Cumprimento dos prazos e horários especificados. Satisfação da equipe de produção e público com a estrutura e o suporte oferecido. Periodicidade da aferência : Durante o processo de montagem e realização do evento. Consolidação na fase de prestação de contas (relatório final)</p>	<p>I: 17-04-2025 T: 02-06-2025</p>

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO**

**META 4: Prestação de Serviços de Apoio**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
4.2.1	<p><b>SEGURANÇAS</b> Contratação de serviço de segurança desarmada, a ser prestada por Pessoa Jurídica , com emissão de nota fiscal , devidamente registrada na Secretaria de Segurança Pública. O serviço será realizado no dia 18 de abril de 2025 , no período de 14h às 22h , durante a realização da 33ª Via Sacra de São Sebastião . Os profissionais atuarão uniformizados, com camiseta e identificação visível da empresa prestadora, sendo responsáveis pelo controle de acesso, proteção do público, apoio à organização e segurança do espaço do evento,(14 seguranças x 01 dia de serviço=14). A atuação será na área específica do evento, garantindo ordem, segurança e tranquilidade ao público.</p>	14,00	DIA	250,00	R\$ 3.500,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
4.2.2	<p><b>AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS</b> Utilização de fogos de artifício coloridos em formato de hélice, criando um efeito visual dinâmico com luzes em movimento para valorizar momentos-chave da encenação. Será apresentado 03 orçamentos para justificar a aquisição. Contratação de Pessoa Jurídica podendo ser MEI</p>	1,00	SERVIÇO	5.836,88	R\$ 5.836,88
4.2.3	<p><b>DESPACHANTE</b> profissional responsável por trâmites, requerimentos, documentos, licenças, autorizações e encaminhamentos burocráticos nos órgãos públicos e privados. Contratação de Pessoa Jurídica podendo ser MEI</p>	1,00	SERVIÇO	1.200,00	R\$ 1.200,00
4.2.4	<p><b>TERRAPLANAGEM</b> Contratação de máquinas para nivelamento e preparação do terreno no Morro Bela Vista , garantindo a segurança eno Morro Bela Vista , garantindo a segurança e a estrutura necessária para a cenaçãopara a encenação da 33ª Via Sacra de São Sebastião . O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal .</p>	800,00	METRO QUADRADO (M²)	4,50	R\$ 3.600,00
4.2.5	<p><b>SEGURANÇA PATRIMONIAL</b> prestação de serviços de mão de obra de Segurança Patrimonial, para atuar como guarda patrimonial em área específica do evento, A necessidade de segurança se estende por dois turnos de 12 horas, das 19h às 7h (noturno) e das 7h às 19h (diurno), abrangendo o período de montagem, realização e desmontagem do evento. a montgem se inicia na quarta feira dia 16/04/2025 e a demantagem finaliza no sábado dia 19/04/2025, O serviço será prestado por Pessoa Jurídica , com emissão de nota fiscal . memória de calculo Quarta-feira - 16/04/2025: 1 diária diurna (07h às 19h) 1 diária noturna (19h às 07h do dia seguinte) Total: 2 diárias Quinta-feira - 17/04/2025: 1 diária diurna 1 diária noturna Total: 2 diárias Sexta-feira - 18/04/2025 (dia do evento): 1 diária diurna 1 diária noturna Total: 2 diárias Sábado - 19/04/2025: 1 diária diurna 1 diária noturna Total: 2 diárias Total Geral: 8 diárias de segurança patrimonial</p>	8,00	DIA	250,00	R\$ 2.000,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
4.2.6	<p><b>BRIGADISTAS</b> Contratação dos serviços de mão de obra de 08 socorrista/brigadista. Serviço de brigada anti pânico para atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com carga horária de 08h, O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal .obrigatoriedade da presença de brigada de primeiros socorros em eventos de médio a grande porte, conforme normas de segurança e orientações do Corpo de Bombeiros.</p>	8,00	DIA	208,00	R\$ 1.664,00
4.2.7	<p><b>NARRADOR DE AUDIO-DESCRIÇÃO</b> será contratado um profissional especializado em audiodescrição, responsável por realizar a mediação comunicacional durante as apresentações artísticas, falas de palestrantes e demais integrantes das fases de abertura e encerramento do evento. O serviço será executado por empresa com CNPJ ou MEI, devidamente habilitada</p>	1,00	CACHÊ	500,00	R\$ 500,00
4.2.8	<p><b>INTERPRETE DE LIBRAS-</b> Contratação de profissionais especializados para atuação comopara atuar como Intérpretes de Libras no projeto 33ª Via Sacno projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião , no dia 18 de abril de 2025 . O serviço será realizado por uma dupla de intérpretes , totalizando 4 horas de trabalho , com o objetivo de garantir a acessibilidade comunicacional entre pessoas ouvintes e pessoas com deficiência auditiva, utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante a programação do evento.</p>	8,00	HORA	180,00	R\$ 1.440,00
4.2.9	<p><b>CAPTAÇÃO DE SOM</b> Contratação de equipe e equipamentos especializados para a captura das falas dos atores , além da gravação de voz para dublagem , garantindo qualidade técnica na exibição do espetáculo. O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal . será enviado 3 orçaaamento para a justificativa do item.</p>	1,00	SERVIÇO	3.200,00	R\$ 3.200,00
4.2.10	<p><b>CINEGRAFISTA (TRANSMISSÃO)</b> Prestação de Serviço Contratação de profissional via Pessoa Jurídica , podendo ser MEI , para atuar como cinegrafista no projeto 33ª Via Sacno projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião , com prestação de serviço no dia 18 de abril de 2025 . O(a) profissional será responsável pela coleta das imagens de todo o evento , com foco nos momentos principais e bastidores, para fins de registro institucional e prestação de contas .</p>	1,00	SERVIÇO	3.000,00	R\$ 3.000,00

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
4.2.11	<p><b>MAQUIAGEM</b> Contratação de profissional via Pessoa Jurídica , podendo ser MEI , para prestação de serviço de maquiagem artística no projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião , no dia 18 de abril de 2025 . O serviço será destinado à caracterização de 85 atores e figurantes , com maquiagem compatível com a idade, tipo físico e personalidade de cada personagem , respeitando os relatos bíblicos e o contexto histórico da encenação.</p>	120,00	SERVIÇO	37,50	R\$ 4.500,00
4.2.12	<p><b>AMBULÂNCIA UTI-</b> Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de ambulância de primeiros socorros, que deverá permanecer estacionada no local durante todo o evento, com Equipamentos básico (1 maca, suporte para soro, medicamentos, kit primeiros socorros, medidor de pressão, médico e enfermeiro. deverá permanecer por 8 horas no local (das 14 às 22 horas) contratação será feita junto a Pessoa Jurídica ou MEI , mediante emissão de nota fiscal</p>	1,00	DIA	2.200,00	R\$ 2.200,00
4.2.13	<p><b>POSTO MÉDICO</b> Serviço de atendimento pré-hospitalar de primeiros socorros, composto por equipe de saúde qualificada (médico, técnico de enfermagem e/ou socorrista)</p>	1,00	SERVIÇO	2.500,00	R\$ 2.500,00
4.2.14	<p><b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> serviços com profissionais treinados, capacitados e uniformizados para execução dos serviços de limpeza e conservação, com honorários compatíveis com o piso sindical da categoria, . Será Contratada pessoa jurídica ou MEI para a prestação do serviço serviços.</p>	4,00	DIA	170,00	R\$ 680,00
4.2.15	<p><b>DIREÇÃO ARTÍSTICA</b> Contratação de profissional via Pessoa Jurídica , podendo ser MEI , para atuar na Direção Artística do projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião . O(a) profissional será responsável pela construção de um universo visual coerente com o roteiro do espetáculo , trabalhando em colaboração com as equipes de cenografia, figurino, maquiagem e iluminação , com o objetivo de criar uma ambientação envolvente, que conecte o público à narrativa e valorize a proposta estética da encenação.</p>	1,00	SERVIÇO	5.000,00	R\$ 5.000,00
4.2.16	<p><b>COORDENADOR TÉCNICO</b> COORDENADOR TÉCNICO - Contratação de profissional via Pessoa Jurídica , podendo ser MEI , para atuar como Coordenador Técnico do projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião , no período de 15/04/2025 a 19/04/2025 . O(a) profissional será responsável por coordenar a montagem e desmontagem de toda a infraestrutura do evento</p>	1,00	SERVIÇO	3.000,00	R\$ 3.000,00
					<b>R\$ 43.820,88</b>

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

**TOTAL GERAL: R\$ 43.820,88**

**META 5: Comunicação**

**Unidades/Públicos-alvo:** - JOVEM ADULTO - AMBOS OS SEXOS - 18 A 29 ANOS - NÃO SE APLICA  
- SÃO SEBASTIÃO (RA XIV)

**Definição dos Meios/Parâmetros para Aferição**

Execução do plano de comunicação do projeto, incluindo criação de identidade visual, produção de peças gráficas, divulgação em mídias sociais, cobertura audiovisual e ações de mídia patrocinadas com foco na promoção da 33ª Via Sacra de São Sebastião.

• **Instrumentos de aferência :**

- Relatório de comunicação com links, prints e estatísticas das postagens.
- Registro das peças gráficas (flyers, cartazes, vídeos, identidade visual).
- Relatório de visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos nas redes sociais.
- Registro fotográfico das ações de divulgação presencial (se houver).
- Comprovação de cobertura na mídia divulgada (matérias, entrevistas, citações).

• **Indicadores :**

- Quantidade de peças produzidas e veiculadas.
- Número de publicações realizadas nas redes sociais.
- Alcance estimado das publicações (pessoas atingidas).
- Envolvimento do público (interações e engajamento).
- Presença na mídia local (online, impressa ou rádio/TV).

• **Periodicidade da aferência :**

- Acompanhamento semanal durante o período de divulgação.
- Consolidação final após a realização do evento.

**DETALHAMENTO DAS AÇÕES META 5**

<b>Etapa</b>	<b>CRONOGRAMA POR DATA</b>	<b>Prazo</b>
5.1	<b>Serviço de comunicação</b> Execução do plano de comunicação do projeto, incluindo criação de identidade visual, produção de peças gráficas, divulgação em mídias sociais, cobertura audiovisual e ações de mídia patrocinadas com foco na promoção da 33ª Via Sacra de São Sebastião. Instrumentos de aferência : Relatório de comunicação com links, prints e estatísticas das postagens. Registro das peças gráficas (flyers, cartazes, vídeos, identidade visual). Relatório de visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos nas redes sociais. Registro fotográfico das ações de divulgação presencial (se houver). Comprovação de cobertura na mídia divulgada (matérias, entrevistas, citações). Indicadores : Quantidade de peças produzidas e veiculadas. Número de publicações realizadas nas redes sociais. Alcance estimado das publicações (pessoas atingidas). Envolvimento do público (interações e engajamento). Presença na mídia local (online, impressa ou rádio/TV). Periodicidade da aferência : Acompanhamento semanal durante o período de divulgação. Consolidação final após a realização do evento.	I: 17-04-2025 T: 02-06-2025

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO**

**META 5: Comunicação**

**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
5.1.1	<p><b>BANNER</b></p> <p>Confecção e instalação de banner em lona de PVC, branco fosco, 380g, impressão digital e alta qualidade de acabamento gráfico, até 4/0 cores, com acabamento definido pelo contratante. Banner de entrada principal 6,00 x 2,00 12,00 m<sup>2</sup></p> <p>Banner para tenda galpão (identificação do evento ou apoio) 6,00 x 2,00 12,00 m<sup>2</sup></p> <p>Identificação dos camarins 1,00 x 1,20 1,20 m<sup>2</sup></p> <p>Identificação banheiro químico masculino 1,00 x 1,20 1,20 m<sup>2</sup></p> <p>Identificação banheiro químico feminino 1,00 x 1,20 1,20 m<sup>2</sup></p> <p>Identificação banheiro PCD 1,00 x 1,20 1,20 m<sup>2</sup></p> <p>Identificação da área reservada para pessoas com mobilidade reduzida 3,00 x 1,00 3,00 m<sup>2</sup></p> <p>Banner de campanha “Protocolo Não é Não” 2,00 x 1,00 2,00 m<sup>2</sup></p> <p>Banner para o palco da celebração 7,00 x 1,20 8,40 m<sup>2</sup></p> <p>Banner de identificação da ambulância e posto médico 3,00 x 1,20 3,60 m<sup>2</sup></p> <p>Banners para saída de emergência (2 unidades) 2 x (3,00 x 1,20) 7,20 m<sup>2</sup> Será Contratada pessoa jurídica ou MEI para a prestação do serviço serviços</p>	54,60	METRO QUADRADO (M <sup>2</sup> )	36,75	R\$ 2.006,55
5.1.2	<p><b>CARRO DE SOM</b></p> <p>Para divulgação do evento (03 carros x 05 dias x 04 horas diárias, totalizando 40 horas de divulgação) será usado 3 carros , com a calibragem de decibéis de acordo com a legislação vigente. Será Contratada pessoa jurídica ou MEI para a prestação do serviço serviços.</p>	60,00	HORA	50,00	R\$ 3.000,00
5.1.3	<p><b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b></p> <p>Contratação de profissional via Pessoa Jurídica , podendo ser MEI , para realizar o registro fotográfico do projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião , nos dias 17 e 18 de abril de 2025 .</p> <p>O serviço incluirá cobertura completa de estrutura, bastidores, atividades públicas e realizadas , com imagens destinadas à prestação de contas, divulgação e arquivo institucional do projeto . Édo projeto. É esperado alto padrão técnico e atenção aos momentose atenção aos momentos mais relevantes do evento.</p>	1,00	SERVIÇO	700,00	R\$ 700,00
5.1.4	<p><b>DESIGNER GRÁFICO</b></p> <p>Contratação de profissional via Pessoa Jurídica , podendo ser MEI , para atuar como Designer Gráfico do projeto 33ª Via Sacra de São Sebastião , no período de 30/03/2025 a 20/04/2025 .</p> <p>O(a) profissional será responsável pela criação da identidade visual do projeto e pelo desenvolvimento de peças gráficas para redes sociais e materiais off-line , garantindo unidade visual e comunicação eficaz.</p>	1,00	SERVIÇO	1.499,50	R\$ 1.499,50

**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

Item	Descrição	Qt. Item	Un.	Vlr Unit.	Valor Total
5.1.5	<b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b> profissional que fará a divulgação do evento nas redes sociais com produção de conteúdo, posts, fotos e afins . Entregará todo o material produzido pós evento para prestação de conta . Executará o trabalho no período de 30/03 a 30/04/2024, O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal .	1,00	SERVIÇO	3.000,00	R\$ 3.000,00
5.1.6	<b>ASSESSORIA DE IMPRENSA</b> Contratação de assessoria de imprensa para divulgar a 33ª Via Sacra de São Sebastião na mídia local, reforçando a visibilidade do evento e seu valor cultural, O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal	1,00	SERVIÇO	1.500,00	R\$ 1.500,00
5.1.7	<b>CAMISETAS</b> Aquisição de camisetas em malha Dry Game Gr 110g/m2, Sublimacao total Costura overloque, Acabamento Galoneira, Gola Redonda na Riba, com sublimação total, para identificação dos atores, figurantes, equipe de produção e divulgação do evento, O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal .O espetáculo conta com a participação direta de aproximadamente 145 atores, além de 55 membros da equipe de produção, patrocinadores, equipe da paróquia, convidados e autoridades locais. Como forma de valorização dos participantes e também como estratégia de divulgação do evento, será ofertada uma camiseta personalizada como recordação.	200,00	UNIDADE	50,00	R\$ 10.000,00
5.1.8	<b>FOLDERS</b> Confecção de folders com duas dobras, no formato A4 - Papel Couchê 115g - 4x4 cores. Para serem distribuídos nas missas e locais de grande circulação de pessoas, O serviço será prestado por Pessoa Jurídica ou MEI , com emissão de nota fiscal .	2.505,00	UNIDADE	1,00	R\$ 2.505,00
					<b>R\$ 24.211,05</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 24.211,05**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

**Comunicação**

Ação	Local	Horário	Período	
			Início	Término
<b>Serviço de comunicação</b>				
contratação de equipe tecnica de comunicação	são sebastião	-	17-04-2025	02-06-2025

**EQUIPE DE TRABALHO**

CARGO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	TOTAL
COORDENADOR GERAL	1	MÊS (MENSAL)	R\$ 6.071,07	<b>R\$ 6.071,07</b>



**TERMO DE FOMENTO TF-10-SECEC/2025 • PLANO DE TRABALHO Nº 297**

COORDENADOR ADMINSITRATIVO FINANCEIRO	1	MÊS (MENSAL)	R\$ 4.000,00	<b>R\$ 4.000,00</b>
COORDENADOR DE PRODUÇÃO	1	MÊS (MENSAL)	R\$ 4.381,58	<b>R\$ 4.381,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 14.452,65</b>

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

FONTE		PROGRAMA DE TRABALHO		
-		13.392.6219.9075.0370		
TIPO	NATUREZA DE DESPESAS	VALOR		
	C: 335041	R\$ 300.000,00		
PARCELA	MÊS/ANO	VALOR DA PARCELA		
1	04-2025	R\$ 300.000,00		



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[https://parcerias.df.gov.br/consulta/arquivos\\_assinados/chave/8c4c787a961b46bafab34c2cb7fcc91a](https://parcerias.df.gov.br/consulta/arquivos_assinados/chave/8c4c787a961b46bafab34c2cb7fcc91a)